

Junta de Consejo para la Restauración de Vieques

Actualización del Programa de Restauración Ambiental

**Vieques, Puerto Rico
8 de noviembre del 2007**

Programa Anticipado de ERP

Note que este programa puede cambiar de acuerdo con los hallazgos, programa de preparación de reportes y programa de revisión de las agencias reguladoras, y duración de la solución de comentarios

Estatus de los Sitios Ambientales en el Oeste de Vieques

- **AOC E**
 - Borrador al Reporte de Investigación de Remediación programado para ser sometido a las Agencias Reguladoras a finales de diciembre
- **AOC H**
 - Se están resolviendo los comentarios de las Agencias sobre el Borrador al Plan Propuesto
- **AOC I**
 - Borrador al Reporte de Investigación de Remediación programado para ser sometido a las Agencias Reguladoras a finales de noviembre
- **AOC J, AOC R, SWMU 6, SWMU 7**
 - Se están resolviendo los comentarios de las Agencias sobre el Borrador al Plan de Trabajo de Acción de Remoción
- **SWMU 4**
 - Resumen de la Investigación Inicial de los hallazgos y recomendaciones RI programas para ser sometidas a las Agencias Reguladoras a finales de noviembre; muestreos menores adicionales a ser recomendados

Estatus de los Sitios Ambientales en el Este de Vieques

- **12 Ordenes de Consentimiento y 8 Sitios PI/PAOC**
 - Borrador a la Evaluación Preliminar/Reporte de Inspección del Sitio (PA/SI) sometido para evaluación de las Agencias Reguladoras a principios de noviembre
- **Sitios PI/PAOC Restantes (39 total)**
 - 23 sitios PI/PAOC a ser tratados bajo el Programa de Respuesta a Municiones (MRP) debido a que éstas se encuentran en áreas potencialmente afectadas por municiones o explosivos de preocupación (MEC)
 - 16 sitios PI/PAOC a ser tratados bajo ERP
 - Visitados por EPA, EQB, y personal de la Marina en octubre.
 - Información histórica para cada uno recopilada, evaluada y discutida entre los representantes de las agencias en la Reunión del Subcomité Técnico ERP de octubre.
 - PA/SI a ser llevados a cabo en 10 sitios PI/PAOC; borrador del plan de trabajo programa a ser sometido a las agencias reguladoras a principios de marzo.
 - Ninguna Acción Adicional en 6 sitios PI/PAOC; no se preparará ningún documento de decisión sobre ninguna acción adicional luego de la revisión de las agencias sobre el Reporte PA/SI.

Documentos ERP para Revisión del RAB

- **4^{to} Trimestre Calendario (Octubre – Diciembre) 2007**
 - Borrador Final del Plan de Trabajo de Acción de Remoción AOC J, AOC R, SWMU 6, y SWMU 7
- **1^{er} Trimestre Calendario (Enero – Marzo) 2008**
 - Plan Propuesto AOC H (público)
- **2^{do} Trimestre Calendario (Abril – Junio) 2008**
 - Borrador Final al Reporte de Investigación de Remediación (RI) para AOC E
 - Borrador Final al Reporte de Investigación de Remediación (RI) para AOC I
 - Borrador Final Evaluación Preliminar/Inspección del Sitio (PA/SI) Reporte para 12 Ordenes de Consentimiento y 8 Sitios PI/PAOC
 - Borrador Final del Plan de Trabajo SI para sitios PI/PAOC adicionales
- **3rd Trimestre Calendario (Julio – Septiembre) 2008**
 - Borrador Final del Plan de Trabajo SI para sitios PI/PAOC adicionales