Comando de Instalaciones de Ingenieria del Atlantico
Reporte de Estatus - RAB: Marzo, 2006

Antigua Propiedad de la Marina, Vieques, Puerto Rico

Este reporte provee a la Junta de Consejo para la Restauracion (RAB, por sus siglas en
inglés) con un estatus de como marchan los trabajos en las Unidades de Manejo de
Desperdicios Soélidos y Areas de Preocupacion (SWMUs y AOC, por sus siglas en inglés) en
el Antiguo Destacamento Naval de Apoyo de Municiones (NASD, por sus siglas en inglés)
en el oeste de Vieques y una descripcién de las actividades completadas hasta marzo del
2006, y las actividades planificadas para completarse en los proximos meses.

ACTIVIDADES ACTUALES Y COMPLETADAS

PROGRAMA DE RESPUESTA AMBIENTAL
OESTE DE VIEQUES

e AOCE (Antiguo Tanque de Aceite)
El trabajo de campo para la Investigacion de Remediacién Suplementaria (RI, por sus
siglas en inglés), abarcando suelos y muestreo de aguas subterraneas, comenzo6 en
noviembre 2005 y se completd en diciembre 2005. Los datos analiticos recolectados en
AOCE se estan evaluando actualmente.

e AOC H (Planta de Energia Abandonada)
Los comentarios de las agencias reguladoras al borrador de Investigaciones
Remediativas (RI, por sus siglas en inglés) que fueron sometidos para revision en abril
2004, se recibieron en octubre del 2005. Las respuestas a los comentarios fueron
preparadas y sometidas a las agencias para su consideracion en enero del 2006.

e AOC | (Antigua Planta de Mezcla de Asfalto)
El trabajo de campo para la Investigacién de Remediacién Suplementaria abarcando
instalaciéon de pozos de monitoreo y muestreo, comenz6 a finales de noviembre del 2005
y se completd en enero del 2006. Los datos analiticos recolectados en AOC I se estan
evaluando actualmente.

o AOC J (Antigua Area de Disposicién para los Proyectos de Construccién)
El borrador Final a la Evaluacién de Ingenieria/ Analisis de Costo (EE/CA, por sus
siglas en inglés) para AOC J, AOCR, SWMU 6, y SWMU 7 fue sometido en diciembre
del 2005. El periodo de comentarios publicos sobre la EE/CA fue sefialado para
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comenzar a mediados de diciembre 2005 hasta mediados de enero 2006, pero a peticion
de un miembro del RAB, se extendi6 el periodo de comentarios publicos por dos
semanas adicionales. No se recibieron comentarios ptiblicos para el EE/CA. Un
borrador al Plan de Accién de Remocién fue sometido a las agencias reguladoras en
noviembre del 2005. Se anticipa comenzar la Accién de Remocién durante la primera
mitad del 2006, pendiente del Plan de Accién de Remocion.

Los comentarios de las agencias reguladoras al borrador de Investigaciones
Remediativas (RI, por sus siglas en inglés) sometidas para revision en abril del 2004
fueron recibidas en enero del 2006. La respuesta a los comentarios sera preparada,
considerando la accién de remocién a ser conducida en el sitio, y sera sometida a las
agencias para consideracién en abril del 2006.

e AOC R (Antiguo Sitio de Disposicion para los Proyectos de Construccién)
El trabajo de campo para la Investigacion de Remediacion Suplementaria, abarcando la
instalacién de pozos de monitoreo y aguas de superficie, sedimentos, suelos, y muestreo
de aguas subterraneas comenzo6 en diciembre de 2005 y se completara en marzo del
2006.

Ver la discusién anterior sobre AOC J en relacion a EE/CA y el Plan de Trabajo de
Accién de Remocién para este sitio.

o SWMU 4 (Antigua Unidad OB/OD)
Los comentarios de las agencias reguladoras sobre el Borrador al Plan de Trabajo para
Investigacién de Remediacién sometido para revision en junio del 2004 fueron recibidos
en enero del 2006. La respuesta a los comentarios esta siendo preparada y sera sometida
a las agencias para consideracion en abril del 2006. La Investigacion de Remediacion
sera coordinada con el Plan de Accién de Remocion de Municiones planificado para este
sitio (ver discusion bajo Programa de Respuesta a Municiones mas adelante).

e SWMU 6 (Vertedero de Mangles en la Laguna Kiani)
El borrador al Plan de Trabajo para Investigaciones Remediativas (RI, por sus siglas en
inglés) que fue sometido para revision de las agencias reguladoras en abril continta bajo
revision. Ver la discusién anterior sobre AOC J en relacién a EE/CA y el Plan de
Trabajo de Accién de Remocién para este sitio.

e SWMU 7 (Vertedero Quebrada)
Las respuestas a los comentarios de las agencias reguladoras sobre el Borrador del
Reporte RI sometido a las agencias reguladoras en noviembre del 2004 contintian bajo
consideracion de las agencias. Ver la discusion anterior sobre AOC J en relacion a
EE/CA y el Plan de Trabajo de Accion de Remocion para este sitio.
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Plan de Manejo del Sitio

El Plan de Manejo del Sitio sera preparado de acuerdo con los requerimientos definidos en
el Acuerdo de Facilidades Federales, el cual se esta desarrollando actualmente.

ESTE DE VIEQUES
e SWMUs/AOCs Originales incluidos en la Orden de Consentimiento de RCRC

Un reporte resumiendo la informacién recolectada durante la Fase I RFI fue sometida a
las agencias reguladoras en mayo del 2005. El borrador al Reporte Fase I RFI sera
completado una vez termine la investigacion de trasfondo de suelos inorganicos y se
finalice su reporte.

Sitios PI/PAOC

El Plan de Trabajo final para PA/SI para 8 PI/PAOC sitios fue sometido en enero 2006,
basado en la aprobacion de las agencias reguladoras. El trabajo de campo comenzo en
enero del 2006 y sera completado en abril del 2006.

e Suelos Inorganicos de Trasfondo

El periodo de comentarios publicos sobre el Plan de Trabajo terminé el 11 de junio del
2005. Los comentarios recibidos contintian bajo revision de la EPA. La marina prepar6
respuestas a los comentarios ptublicos que fueron resumidos y sometidos por la EPA ala
marina. Basado en los comentarios publicos, se hicieron varias revisiones al
acercamiento técnico de la Investigaciéon de Trasfondo (i.e., varias localizaciones de
muestreo fueron relocalizadas, analisis de explosivos anadidos para cada muestra
recogida). El Plan de Trabajo Final, con estas revisiones incorporadas, fue sometido el 23

de marzo del 2006. Se anticipa que el Trabajo de Campo comience durante la primera
mitad del 2006.

PROGRAMA DE RESPUESTA A MUNICIONES

OESTE DE VIEQUES
e SWMU 4 (Area de Quema Abierta/Detonacién Abierta (OB/OD))

El Borrador de Municiones/ Investigacion Remediadora de Explosivos con fecha de abril
del 2004 y Plan de Trabajo para Investigaciéon Remediadora Ambiental atin esta bajo
revisién de la agencia reguladora.

e Un borrador para Evaluacion de Ingenieria/ Analisis de Costo (EE/CA) para remover
municiones en areas seleccionadas cerca de SWMU 4 fue sometido a las agencias
reguladoras en diciembre del 2005. Los comentarios de las agencias reguladoras fueron
recibidos el 13 de marzo del 2006.

STATUS REPORT: MARCH 2006

Note: This summary is presented in English and Spanish for the convenience of the reader. Every effort has been
made for the translations to be as accurate as reasonably possible. However, readers should be aware that the
English version of the text is the official version.

Nota: Este resumen se presenta en inglés y en espanol para la conveniencia del lector. Se han hecho todos los

esfuerzos para que la traduccion sea precisa en lo mas razonablemente posible. Sin embargo, los lectores deben
estar al tanto que el texto en inglés es la version oficial.

3 328030.CR.CS



RAB STATUS REPORT - VIEQUES, PUERTO RICO

ESTE DE VIEQUES - Acciones de Respuesta a Municiones

Continta la Accién de Remocién de Tiempo Critico en al Area de Impacto Vivo (LIA, por
sus siglas en inglés) contintia en efecto el monitoreo de aire para evaluar las actividades de
Detonacion en el Sitio (BIP, por sus siglas en inglés).

Actividades de Envolvimiento Publico

e La reuni6n del RAB estd programada para el 30 de marzo del 2006.

e La Marina, en colaboracion con la EPA y EQB contintian desarrollando un taller técnico
para el puablico enfocandose en el proceso de evaluacién de riesgos. Este taller ha sido
pospuesto para junio 2006.

ESTATUS DE DOCUMENTOS SOBRE VIEQUES SOMETIDOS (hasta marzo del 2006)

Sometido por la | Comentarios de
Sitio | O Marina a los los reg}lladores
reguladores sometidos a la
para revision Marina

Borrador Final al Plan de Trabajo
AOCE Suplementario para RI sometido en No Aplica No Aplica

noviembre del 2005

Borrador del Reporte de RI Abril 2004 Octubre 2005
AOCH Respuesta}s Preliminares a los Enero 2006

comentarios de las agencias

reguladoras

Plan de Trabajo Suplementario para : ;
ACC] RI sometido en noviembre del 2005 No#plica No:plica

Borrador al Plan de Trabajo RI Abril 2004 Enero 2006

Borrador EE/CA Agosto 2005 | Octubre 2005

Borrador Final EE/CA Sometidoal | No Aplica
AOC]T RAB/Publico

en diciembre
del 2005
Borrador Plan de Accién de Remocion
Noviembre
2005
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Plan Final de Trabajo RI sometido en No Aplica No Aplica
noviembre 2005
Agosto 2005 Octubre 2005
Borrador EE/CA
Sometidoal | Not Applicable
AOCR Borrador Final EE/CA RAB/Publico
en Diciembre
2005
Borrador al Plan de Trabajo de Accién Noviembre
de Remocion 2005
SWMU 4 Borrador al Plan de Trabajo RI Junio 2004 Enero 2006
Borrador al Reporte RI Abril 2004
Borrador EE/CA Agosto 2005 Octubre 2005
Borrador Final EE/CA Sometido al No Aplica
SWMU 6 / RAB/Ptblico en F
Diciembre 2005
Borrador del Plan de Trabajo de Noviembre Marzo 2006
Accién de Remocién 2005
Respuesta a los comentarios sobre el Noviembre
Borrador del Reporte RI 2004
Borrador EE/CA Agosto 2005 Octubre 2005
Borrador Final EE/CA Sometido al No Aplica
FoMLLE RAB/Publico ;
en Diciembre
2005
Borrador del Plan de Trabajo de Noviembre Marzo 2006
Accion de Remocion 2005
Respuesta a los comentarios publicos
Sitios NFA PREQB sobre Ningun Otro Informe No Aplica
de Accion
EstedeMioques. | 0L 0 i
Revision del Borrador Final del Plan Comentarios No se han
Suelo de de Trabajo para Investigaciones de publicos recibido
Trasfondo Trasfondo de Suelos Inorganicos sometidos a respuestas de
EPA en abril EPA
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del 2005
Plan de Trabajo Final para Marzo 2006 No aplica
Investigaciones de Trasfondo de
Suelos Inorganicos
?{1;105 Qrigindies Informe de Resumen de Datos Mayo 2005 No Aplica
8 Sitios PI/PAQC | Fiande Trabajo Final BA/Sleometido | np, it No Aplica
en enero 2006
Base de Agua Borrador Final sobre Investigacion de
Subterranea Base de Agua Subterranea Mayo 2005
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