Comando de Instalaciones de Ingenieria del Atlantico
Reporte de Estatus - RAB: Julio 2006

Antigua Propiedad de la Marina, Vieques, Puerto Rico

Este reporte provee a la Junta de Consejo para la Restauracion (RAB, por sus siglas en
inglés) con un estatus de como marchan los trabajos en el Programa de Restauracion
Ambiental (ERP, por sus siglas en ingles) y el Programa de Respuesta a Municiones (MRP,
por sus siglas en ingles) en el Antiguo Destacamento Naval de Apoyo de Municiones
(NASD, por sus siglas en inglés) en el oeste de Vieques y en el Antiguo Campo de
Entrenamiento Naval de Vieques. El siguiente es un resumen de las actividades
completadas hasta julio del 2006, y las actividades planificadas para completarse en los
proximos meses.

ACTIVIDADES ACTUALES Y COMPLETADAS

PROGRAMA DE RESTAURACION AMBIENTAL
OESTE DE VIEQUES

e AOCE (Antiguo Tanque de Aceite)
El trabajo de campo para la Investigaciéon de Remediacién Suplementaria (RI, por sus
siglas en inglés), abarcando suelos y muestreo de aguas subterrdaneas, comenz6 en
noviembre 2005 y se completé en diciembre 2005. Actualmente se estan evaluando los
riesgos ecologicos y a la salud humana (a través de un proceso interactivo con las
agencias reguladoras).

e AOCH (Planta de Energia Abandonada)

Los comentarios de las agencias reguladoras al borrador de Investigaciones de
Remediacion (RI, por sus siglas en inglés) que fueron sometidos para revision en abril
2004, se recibieron en octubre del 2005. Las respuestas a los comentarios fueron
preparadas y sometidas a las agencias para su consideracion en enero del 2006. En
mayo del 2006 se llevd a cabo una reunion entre las agencias para discutir las respuestas
a los comentarios para alcanzar consenso en un conjunto de respuestas aceptables y una
revision de los reportes asociados. Se anticipa que un reporte final de respuesta a los
comentarios sera aceptado por todos y el Reporte Final de Investigaciones Remediativas
se produzca en agosto del 2006.

e AOCI (Antigua Planta de Mezcla de Asfalto)
El trabajo de campo para la Investigacion de Remediacién Suplementaria abarcando
instalacién de pozos de monitoreo y muestreo, comenz6 a finales de noviembre del 2005
y se completd en enero del 2006. Actualmente se estan evaluando los riesgos ecol6gicos
y a la salud humana (a través de un proceso interactivo con las agencias reguladoras).

e AOC] (Antigua Area de Disposicién para los Proyectos de Construccioén)
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El borrador final a la Evaluacién de Ingenieria/ Analisis de Costo (EE/CA, por sus siglas
en inglés) para AOC J, AOC R, SWMU 6, y SWMU 7 fue sometido en diciembre del 2005.
El periodo de comentarios ptblico sobre la EE/CA se inicié mediados de diciembre 2005
hasta mediados de enero 2006, pero a peticién de un miembro del RAB, se extendio el
periodo de comentario publico por dos semanas adicionales. No se recibieron
comentarios puablicos para el EE/CA. Un borrador al Plan de Accién de Remocion fue
sometido a las agencias reguladoras en noviembre del 2005. Los comentarios de las
Agencias Reguladoras fueron sometidos a la Marina en marzo del 2006. Actualmente la
marina se encuentra elaborando las respuestas a los comentarios. Se anticipa comenzar
la Accién de Remocién durante la primera mitad del 2006, pendiente del Plan de Accién
de Remocién.

Los comentarios de la agencias reguladoras al borrador de Investigaciones de
Remediaciéon (RI, por sus siglas en ingles) sometidas para revision en abril del 2004
fueron recibidas en enero del 2006. La respuesta a los comentarios fue preparada,
considerando la acciéon de remocién a ser llevada a cabo en el sitio, y fue sometida a las
agencias reguladoras para consideracion en mayo del 2006.

¢ AOCR (Antiguo Sitio de Disposicién para los Proyectos de Construccién)
El trabajo de campo para la Investigacion de Remediacion Suplementaria, abarcando la
instalacién de pozos de monitoreo y aguas de superficie, sedimentos, suelos y muestreo
de aguas subterraneas comenz6 en diciembre de 2005 y se completé en marzo 2006. Los
datos analiticos se estan evaluando actualmente para determinar si son suficientes para
analizar la naturaleza y extension de la contaminacion y riesgos potenciales.

Ver la discusion anterior sobre AOC | en relacion a EE/CA y el Plan de Trabajo de
Accién de Remocion para este sitio. La Acciéon de Remocion para AOC R podria
comenzar mas tarde de lo planificado para AOC J, SWMU 6, y SWMU 7.

¢ SWMU 4 (Antigua Unidad OB/OD)

Los comentarios de las agencias reguladoras sobre el Borrador al Plan de Trabajo para
Investigacion de Remediacion sometido para revision en junio del 2004 fueron recibidos
en enero del 2006. La respuesta a los comentarios fue preparada y sometida a las
agencias reguladoras para su consideracion en abril del 2006. En mayo del 2006 se llevo
a cabo una reunién entre las agencias para discutir las respuestas a los comentarios para
alcanzar una concurrencia en un conjunto de respuestas aceptables y una revision de los
reportes asociados a esto. Se anticipa que un reporte final de respuesta a los comentarios
sera se aceptado por todos y el Reporte Final al Plan de Trabajo de Investigaciones
Remediativas se realice en agosto del 2006. La Investigacién de Remediacion sera
coordinada con el Plan de Accion de Remocién de Municiones planificado para este sitio
(ver discusion bajo Programa de Respuesta a Municiones mas adelante).

e SWMU 6 (Vertedero de Mangles en la Laguna Kiani)
El borrador al Plan de Trabajo para Investigaciones de Remediacién (RI, por sus siglas
en inglés) que fue sometido para revisiéon de las agencias reguladoras en abril 2004 fue
recibido en junio del 2006. Se esta preparando la respuesta a los comentarios. Ver la
discusioén anterior sobre AOC J en relacion a EE/CA y el Plan de Trabajo de Accién de
Remocién para este sitio.
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SWMU 7 (Vertedero Quebrada)

Las respuestas a los comentarios de las agencias reguladoras sobre el Borrador del
Reporte RI sometido a las agencias reguladoras en noviembre del 2004 contintian bajo
consideracién de las agencias. Ver la discusién anterior sobre AOC J en relaciéon a
EE/CA y el Plan de Trabajo de Accién de Remocién para este sitio.

Plan de Manejo del Sitio

El Plan de Manejo del Sitio sera preparado de acuerdo con los requerimientos definidos en
el Acuerdo de Facilidades Federales, el mismo que se esta desarrollando actualmente.

ESTE DE VIEQUES

®

SWMUs/AOCs Originales incluidos en la Orden de Consentimiento RCRC

Un reporte resumiendo la informacion recolectada durante la Fase I RFI fue sometida a
las agencias reguladoras en mayo del 2005. El borrador al Reporte Fase I RFT sera
completado una vez termine la investigacién de trasfondo de suelos inorganicos y se
finalice su reporte.

Sitios PI/PAOC

El Plan de Trabajo Final para PA/SI para 8 PI/PAOC Sitios fue sometido en enero 2006,
basado en la aprobacién de las agencias reguladoras. El trabajo de campo comenzé en
enero del 2006 y se completo en abril del 2006. Un Borrador del Reporte de PA/SI sera
preparado una vez se complete la investigacion de suelos de trasfondo para suelos
inorgénicos y se finalice su reporte.

Suelos Inorganicos de Trasfondo

El periodo de comentario puablico sobre el Plan de Trabajo terminé el 11 de junio del
2005. Basado en los comentarios ptublicos, se hicieron varias revisiones al acercamiento
técnico de la Investigacion de Trasfondo, (i.e., varias localizaciones de muestreo fueron
relocalizadas, analisis de explosivos afiadidos para cada muestra recogida). El Plan de
Trabajo Final, con estas revisiones incorporadas, se sometié en mayo del 2006. La
respuesta a los comentarios de las agencias reguladoras se complet6, y se discutieron en
la reunién del RAB de junio. El Trabajo de Campo comenz6 en junio del 2006 y se
complet6é en julio del 2006. El Reporte de Investigaciéon de Suelos Inorganicos de
Trasfondo sera preparado en el cuarto trimestre del 2006.

PROGRAMA DE RESPUESTA A MUNICIONES

OESTE DE VIEQUES

SWMU 4 (Area de Quema Abierta/Detonacién Abierta (OB/OD))
El Borrador las Investigacién de Municiones / Remediacién de Explosivos con fecha de
abril del 2004 atin esté bajo revision de las agencias reguladoras.

Un borrador para Evaluacion de Ingenieria/ Analisis de Costo (EE/CA) para remover
municiones en areas seleccionadas cerca de SWMU 4 fue sometido a las agencias
reguladoras en diciembre 2005. Los comentarios de las agencias reguladoras fueron
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recibidos el 13 de marzo del 2006. Las agencias reguladoras y la marina se encuentran
discutiendo acercamientos técnicos.

ESTE DE VIEQUES - Acciones de Respuesta a Municiones

Contintia la Accién de Remocién de Tiempo Critico en el Area de Impacto Vivo (LIA, por
sus siglas en inglés) continta en efecto el monitoreo de aire para evaluar las actividades de
Detonacién en el Sitio (BIP, por sus siglas en inglés).

Una revisién para afadir la mitad este del Area de Impacto Vivo y el Area de Conservacion
del Este fue sometido a las Agencias Reguladoras y los comentarios sobre la revision fueron
recibidos y tratados. La revision final fue sometida a las agencias reguladoras y una copia
enviada al repositorio publico para acceso publico. Las revisiones incluyen estas areas
debido al ingreso sin autorizacién frecuente y al peligro existente de municiones presente en
esas areas.

Actividades de Participacion Pablica

e La reunién del RAB se Hevo6 a cabo el 8 de junio del 2006. La préxima reunién esta
programada para el 14 de septiembre del 2006.

e El Taller Técnico para Evaluacién de Riesgos se efectu6 el 10 de junio del 2006.

ESTATUS DE DOCUMENTOS SOBRE VIEQUES SOMETIDOS
(hasta abril 2006)

Sometido por | Comentarios
la Marina a de los
Sitio Documento los reguladores
reguladores sometidos a
_ para revision la Marina
Oestede: [ -
Niequesi il i iR s
Borrador del Reporte de RI Abril 2004 Octubre 2005
AOCH Respuestas Preliminares a los Enero 2006 Discutido en
comentarios de las agencias mayo 2006
reguladoras
Borrador al Plan de Trabajo RI Abril 2004 Enero 2006
Respuestas Preliminares a los Mayo 2006
comentarios de las agencias
AOC] reguladoras
Borrador EE/ CA Agosto 2005 Octubre 2005
Borrador Final EE/CA Sometido al No Aplica
RAB/Publico
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Sometido por | Comentarios
la Marina a de los
Sitio Documento los reguladores
reguladores | sometidos a
para revision la Marina
en diciembre
del 2005
Borrador Plan de Accién de Remocién Noviembre Marzo 2006
2005
S e Gk
Plan Final de Trabajo RI sometido en No Aplica No Aplica
noviembre 2005
Borrador EE/CA Agosto 2005 Octubre 2005
Borrador Final EE/CA Sometido al No Aplica
AR RAB/Publico
en diciembre
2005
Borrador al Plan de Trabajo de Accién Noviembre Marzo 2006
de Remocién 2005
Borrador al Plan de Trabajo RI Junio 2004 Enero 2006
SWMU 4 Respuestas preliminares a los
comentarios de las agencias Abril 2006 Discutido en
reguladoras mayo 2006
Borrador al Reporte RI Abril 2004 Junio 2006
Borrador EE/CA Agosto 2005 Octubre 2005
Borrador Final EE/CA Sometido al No Aplica
SWMU 6 RAB/Publico
en Diciembre
2005
Borrador del Plan de Trabajo de Marzo 2006
Accién de Remociéon Noviembre
2005
Respuesta a los comentarios sobre el Noviembre
Borrador del Reporte RI 2004
R Borrador EE/CA Agosto 2005 | Octubre 2005
Borrador Final EE/CA Sometido al No Aplica
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Sitios NFA

Borrador Plan de Accion de Remocién

eses alos mEIO;‘pulu;ilCO-_S_.
PREQB sobre Ningtn Otro Informe
de Accion

Sometido por | Comentarios
la Marina a de los
Sitio Documento los reguladores
reguladores sometidos a
para revision la Marina
RAB/Publico
en Diciembre
2005
Marzo 2006

Noviembre 2005
. ?

Revisién del Borrador Final del Plan Comentarios Plan de
de Trabajo para Investigaciones de puablicos Trabajo Final,
Trasfondo de Suelos Inorganicos sometidos a incluyendo
EPA en abril respuesta a los
Suelo de :
2005 comentarios,
Tresfonde Plan de Trabajo Final para fue sometido
Investigaciones de Trasfondo de en Mayo 2006
Suelos Inorganicos
Sitios Originales | Informe de Resumen de Datos Mayo 2005 No Aplica
RFI
8 Sitios PI/PAOC | Plan de Trabajo Final PA/SI sometido No Aplica No Aplica
Base de Agua Borrador Final sobre Investigacién de Mayo 2005
Subterranea Base de Agua Subterranea
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