Comando de Instalaciones de Ingenieria del Atlantico
Reporte de Estatus - RAB: Mayo - Junio 2007

Antigua Propiedad de la Marina, Vieques, Puerto Rico

Este reporte provee a la Junta de Consejo para la Restauracion (RAB, por sus siglas en
ingles) con un estatus de como marchan los trabajos en las Unidades de Manejo de Desechos
Sélidos y Areas de Preocupacién (SWMUs y AOCs) en el Antiguo Destacamento Naval de
Apoyo de Municiones (NASD, por sus siglas en ingles) en el oeste de Vieques y un vistazo
a las actividades de Restauracion Ambiental y el Programa de Respuesta a Municiones en el
este de Vieques. El siguiente es un resumen de las actividades completadas de mayo a
junio del 2007 y las actividades planificadas para completarse en los préximos meses.

PROGRESO

Progreso de mavo a junio 2007

Programa de Restauracion Ambiental
- Sealcanzo6 un consenso con EQB para el estatus de Ninguna Accién Adicional (NFA)
para nueve sitios en el Oeste de Vieques

Programa de Respuesta a Municiones

— 362 acres en el LIA han sido limpiados en la superficie

— Todas las playas (65 acres) han sido previamente limpiadas en la superficie

— Mas de 3,700 municiones vivas han sido removidas

— Se han recuperado aproximadamente 1,800 toneladas de desechos de municiones
(MD) y desechos relacionados con el alcance (RRD) y se estdn procesando para ser
eventualmente enviados a reciclaje

— Mas de 900 toneladas de MD y RRD han sido enviadas fuera de la isla para ser
recicladas

— Se suministré capacitacion de UXO Técnico I a 13 residentes (10 empleados
actualmente)

— Durante el mes de mayo se llevé a cabo una segunda capacitacion de UXO Técnico 1
para los residentes locales. 29 residentes locales adicionales se cualificaron como
Técnicos UXO 1.

— Se suministré adiestramiento de empleo - (40 horas OSHA y Técnico UXO 1) a 91
residentes

— 81 residentes estdn empleados en el sitio

— Mas de $2.1 millones pagados en salarios a empleados

— Mas de $1.4 millones pagados a contratistas puertorriqueios y personal de apoyo
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— Promedio de mas de $100,000 al mes en servicios locales (alimento, hospedaje,
gasolina, transportacion)

ACTIVIDADES ACTUALES Y COMPLETADAS

PROGRAMA DE RESTAURACION AMBIENTAL

OESTE DE VIEQUES

AOCE (Antiguo Tanque de Aceite)

El trabajo de campo para la Investigacion de Remediacion Suplementaria (RI, por sus
siglas en ingles), abarcando muestreos de suelos y aguas subterrdneas, comenzé en
noviembre 2005 y se completé6 en diciembre 2005. Se desarrollaron protocolos
actualizados de Evaluacion de Riesgo Ecoldgicos y Salud Humana (a través de un
proceso interactivo con las agencias interesadas) y estin incluidos en el QAPP
Ambiental Maestro, el cual se completé en mayo del 2007. Una evaluacién de riesgo a la
salud humana provisoria e informacién detallando las asunciones de la evaluaciéon de
riesgo para el AOC E fue sometida a las agencias reguladoras en abril del 2007. Una vez
aprobado por las agencias reguladoras, se llevara a cabo la evaluacién de riesgo a la
salud humana y riesgo ecolégico para el AOC E y se preparara el Reporte RIL

AOC H (Planta de Energia Abandonada)

Los comentarios de las agencias reguladoras al borrador de Investigaciones de
Remediacién (RI, por sus siglas en ingles), sometido para revisiéon en abril 2004 fueron
recibidos en octubre 2005. Se prepararon las respuestas a los comentarios y fueron
sometidas a las agencias para su consideracién en enero 2006. En mayo y septiembre del
2006 se llevaron a cabo reuniones entre las agencias para discutir las respuestas a los
comentarios para alcanzar consenso en un conjunto de respuestas aceptables y una
revision de los reportes asociados. El consenso para el conjunto final de respuestas a los
comentarios fue alcanzado en diciembre 2006. El Borrador al Reporte Final RI,
incorporando los acuerdos mutuamente alcanzados sobre las respuestas a los
comentarios, fue sometido al RAB en mayo del 2007.

AOCT (Antigua Planta de Mezcla de Asfalto)

El trabajo de campo para la Investigaciéon de Remediacién Suplementaria abarcando
instalaciéon de pozos de monitoreo y muestreo, comenzé a finales de noviembre 2005 y
se complet6 en enero del 2006. Se llevara a cabo una evaluacion de riesgo ecolégico y a
la salud humana y el Reporte de RI para AOC I concurrentemente con los de AOC E.

AOC ] (Antigua Area de Disposicién para los Proyectos de Construccién)

El Borrador Final a la Evaluacién de Ingenieria/Anadlisis de Costo (EE/CA, por sus
siglas en ingles) para AOC J, AOC R, SWMU 6, y SWMU 7 fue sometido en diciembre
2005. El periodo de comentarios publicos sobre la EE/CA se inici6 a mediados de
diciembre 2005 hasta mediados de enero 2006, pero a peticién de un miembro del RAB,
se extendi6 el periodo de comentarios publicos por dos semanas adicionales. No se

STATUS REPORT: MAYO - JUNIO 2007

Note: This summary is presented in English and Spanish for the convenience of the reader. Every effort has
been made for the translations to be as accurate as reasonably possible. However, readers should be aware
that the English version of the text is the official version.

Nota: Este resumen se presenta en inglés y en espaiiol para la conveniencia del lector. Se han hecho todos los
esfuerzos para que la traduccién sea precisa en lo mas razonablemente posible. Sin embargo, los lectores

deben estar al tanto que el texto en inglés es la version oficial.

2 328030.CR.CS



RAB STATUS REPORT - VIEQUES, PUERTO RICO

recibieron comentarios publicos para el EE/CA. Un borrador al Plan de Acciéon de
Remocién fue sometido a las agencias reguladoras en noviembre del 2005. Los
comentarios de las agencias reguladoras fueron sometidos a la Marina en marzo del
2006. Basado en los comentarios de las agencias reguladoras, se preparé una revision al
Plan de Trabajo de Accién de Remocion y sometido a las agencias reguladoras para
revision en abril del 2007. Una vez se alcance un consenso con las agencias reguladoras
sobre el borrador del Plan de Trabajo revisado, se preparara el Borrador Final al Plan de
Accién de Remocioén. Se anticipa comenzar la Acciéon de Remocién en el 2007, pendiente
de finalizar el Plan de Accién de Remocion.

Los comentarios de las agencias reguladoras al borrador de Investigaciones de
Remediacion (RI, por sus siglas en ingles) sometidos para revisién en abril del 2004 se
recibieron en enero del 2006. Se preparé la respuesta a los comentarios considerando la
accion de remocién a ser llevada a cabo en el sitio, y fue sometida a las agencias
reguladoras para consideraciéon en mayo del 2006. Se efectué una reunién de agencias
en septiembre y diciembre del 2006 para discutir las respuestas a los comentarios y
llegar a un acuerdo sobre el proximo paso para revisar el reporte. Debido a que se
realizard en el sitio una accién de remocion, el cual incluird nuevas evaluaciones de
riesgos, el Reporte RI sera finalizado como estd, (con ciertas incertidumbres afiadidas
para justificar la acciéon de remocién) porque ya se completé su propésito. El Reporte
Final RI para AOC ] fue sometido en mayo del 2007. Luego de la accién de remocién, se
preparard un reporte para documentar las actividades de accion de remocién y la nueva
evaluacion de riesgo realizada utilizando la informacion de remocién confirmada.

e AOCR (Antiguo Sitio de Disposicién para los Proyectos de Construcciéon)

El trabajo de campo para la investigaciéon de Remediacién, abarcando la instalacién de
pozos de monitoreo y aguas de superficie, sedimentos, suelos y muestreo de aguas
subterrdneas comenzé en diciembre de 2005 y se completé en marzo del 2006. Una
evaluacion preliminar de los datos analiticos sugiri6 que se necesitan mas datos para
delinear mas adecuadamente la naturaleza y extension de la contaminacién y tratar los
riesgos potenciales. Esta recolecciéon de datos adicionales tendra lugar a la misma vez
y/o siguiendo el plan de accién de remocién. (Ver descripcién arriba para AOC ]
referente a EE/CA y el plan de acciéon de remocién para este sitio). Se llevara a cabo una
evaluacion de riesgo ecoldgico y a la salud humana y se preparard un reporte de RI
luego de recolectar informacién adicional.

e SWMU 4 (Antigua Unidad OB/OD)
Los comentarios de las agencias reguladoras sobre el Borrador al Plan de Trabajo para
Investigaciéon de Remediacion sometido para revision en junio del 2004 fueron recibidos
en enero del 2006. La respuesta a los comentarios fue preparada y sometida a las
agencias reguladoras para su consideracion en abril del 2006. Se llevaron a cabo
reuniones entre las agencias en mayo y septiembre del 2006 para discutir las respuestas
a los comentarios y alcanzar un consenso de respuestas aceptables y una revision de los
reportes asociados a esto. El Borrador Final del Plan de Trabajo fue sometido al RAB en
noviembre 2006 y discutido en la reunién del RAB de enero del 2007. El Plan de Trabajo
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final fue sometido y el trabajo de campo RI se inici6 en enero del 2007 y se completo en
marzo del 2007. Se llevara a cabo una evaluaciéon preliminar de la informacién del RI
una vez se reciban todos los datos validados. La evaluacién de datos preliminares
determinard si se ha recolectado suficiente informacién o si se necesita informacién
adicional. Si no se necesita informacién adicional, se anticipa que el borrador al reporte
RI sera sometido para revision de las agencias reguladoras en el otofio del 2007.

SWMU 6 (Vertedero de Mangles en la Laguna Kiani)

Los comentarios de las agencias reguladoras al borrador del Plan de Trabajo para
Investigaciones de Remediacién (RI, por sus siglas en inglés) que fue sometido para
revision de las agencias reguladoras en abril 2004 fueron recibidos en junio del 2006. La
Respuesta a los comentarios fue preparada y sometida para consideraciéon de las
agencias en agosto del 2006. (Ver descripcion arriba para AOC ] referente a EE/CA y el
plan de acciéon de remocion para este sitio). El Reporte final para SWMU 6 fue sometido
en febrero del 2007.

SWMU 7 (Vertedero Quebrada)

Las respuestas a los comentarios de las agencias reguladoras sobre el Borrador del
Reporte RI fueron sometidos a las agencias en noviembre del 2004. (Ver descripcion
arriba para AOC ] referente a EE/CA y el plan de accién de remocion para este sitio). Se
anticipa que el Reporte Final RI para SWMU 7 sera sometido a mediados del 2007.

Plan de Manejo del Sitio

El Plan de Manejo del Sitio sera preparado de acuerdo con los requerimientos definidos en
el Acuerdo de Facilidades Federales, el cual se esta desarrollando actualmente.

ESTE DE VIEQUES

12 SWMUs/AOCs Originales incluidos en la Orden de Consentimiento RCRC
Un reporte resumiendo la informacién recolectada durante la Fase I RFI fue sometida a
las agencias reguladoras en mayo del 2005. EI borrador al Reporte Fase I RFI sera
revisado (como un Reporte PA/SI de acuerdo con la terminologia de CERCLA debido a
la inclusién de Vieques en la Lista Nacional de Prioridades) una vez termine la
investigacion de suelos inorganicos de trasfondo y se finalice su reporte.

Sitios PI/PAOC

El Plan de Trabajo Final para PA/SI para 8 Sitios PI/PAOC fue sometido en enero 2006,
basado en la aprobacién de las agencias reguladoras. El trabajo de campo comenzé en
enero del 2006 y se complet6 en abril del 2006. Un Borrador del Reporte de PA/SI sera
preparado una vez se complete la investigacion de suelos inorganicos de trasfondo y se
finalice su reporte.

Suelos Inorganicos de Trasfondo

El periodo de comentario ptblico sobre el Plan de Trabajo terminé el 11 de junio del
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2005. Basado en los comentarios publicos, se hicieron varias revisiones al acercamiento
técnico de la Investigacion de Trasfondo, (i.e., varias localizaciones de muestreo fueron
re-localizadas, andlisis de explosivos afladidos para cada muestra recogida, etc.) El Plan
de Trabajo Final, con estas revisiones incorporadas, se sometié en mayo del 2006. La
respuesta de las agencias reguladoras a los comentarios se completo, y se discutieron
con los miembros del RAB en la reunion de junio del 2006. El Trabajo de Campo
comenz6 en junio del 2006 y se complet6 a principios de julio del 2006. El Borrador al
Reporte fue sometido a las agencias reguladoras para revision en enero 29 del 2007. Los
comentarios de las agencias reguladoras fueron sometidos a la Marina en abril del 2007
y las respuestas preliminares a esos comentarios sometidos a las agencias reguladoras en
mayo del 2007.

MISCELANEOS

Proyecto del Plan Maestro de Control de Calidad

Un borrador al Proyecto del Plan Maestro de Control de Calidad (QAPP, por sus siglas
en ingles) fue sometido para revisiéon de las agencias reguladoras en mayo del 2006. El
Plan Maestro QAPP provee procedimientos estdndares para recoleccion de data, anélisis
y evaluacién como parte del programa de restauracion ambiental.

Aunque se puede autorizar desviaciones para un proyecto especifico, el Plan Maestro
QAPP facilita la consistencia y la eficiencia a través del programa. Los comentarios de
las agencias reguladoras fueron preparados y sometidos para consideracion de las
agencias reguladoras en noviembre del 2006. Se llevé a cabo una reunién entre las
agencias en diciembre del 2006 para discutir las respuestas a los comentarios y alcanzar
un consenso en un conjunto de respuestas aceptables y asociadas con las revisiones al
plan de trabajo. El consenso para el conjunto de respuestas a los comentarios fue
incorporado en el Plan Maestro QAPP y el documento al borrador final fue sometido a
los miembros del RAB en febrero del 2007. No se recibieron comentarios del RAB. El
Plan Maestro QAPP fue sometido en mayo del 2007.

PROGRAMA DE RESPUESTA A MUNICIONES

OESTE DE VIEQUES

SWMU 4 (Area de Quema Abierta/Detonacion Abierta (OB/OD))

El Borrador para el Reporte de Investigaciéon de Municiones/Explosivos de Remediacion
con fecha de abril del 2004 se encuentra detenido actualmente y serd revisado para
incluir los datos recogidos durante una futura accién de remocion provisoria.

Un borrador para Evaluacién de Ingenieria/Andlisis de Costo (EE/CA) para remover
municiones en &reas seleccionadas cerca de SWMU 4 fue sometido a las agencias
reguladoras en diciembre 2005. Los comentarios de las agencias reguladoras fueron
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recibidos el 13 de marzo del 2006. La marina y las agencias reguladoras se encuentran
discutiendo el acercamiento més apropiado para las areas.

El borrador EE/CA descrito arriba fue sometido nuevamente como un borrador e incluye
las carreteras y playas para el Oeste de Vieques SWMU 4 y las carreteras y playas para el
antiguo VNTR.

ESTE DE VIEQUES - Acciones de Respuesta a Municiones

Contintia la Accién de Remocién de Tiempo Critico en el Area de Impacto Vivo (LIA, por
sus siglas en inglés) en 1,100 acres en el LIA y ECA para reducir los riesgos a la salud
humana. Trescientos treinta acres (362 en proceso) en el LIA han sido limpiadas en la
superficie, reduciendo significativamente los riesgos de explosiones en esas areas. Durante
estos esfuerzos de remocién mas de 3,700 articulos de municiones vivas han sido removidas,
incluyendo sub-municiones extremadamente sensitivas. Ademads, 65 acres de superficies de
playas han sido previamente limpiadas de municiones.

Se esta llevando a cabo monitoreos de aire a lo largo de los bordes de LIA-SIA para
determinar si hay escapes de metales o explosivos sobre los criterios de evaluacion para la
salud humana como resultado de las actividades BIP. Hasta el momento, ningtin metal ha
excedido los criterios y no se ha detectado ningtin explosivo en localizaciones cercanas.

El Reporte de la Evaluaciéon de Alcance Extendida/Inspeccion del Sitio Fase II fue sometido
en diciembre del 2006 y se han iniciado investigaciones para determinar la extensiéon de
municiones a través del area este, incluyendo monitoreos geofisicos para el area de las
playas. La Inspeccion del Sitio Fase II también abarcard respuestas a municiones de sitios
que aun no se han investigado, conduciendo evaluaciones de superficie para determinar la
presencia de articulos de municiones.

Se comenz6 un Mapa Geofisico Digital (DGM, por sus siglas en inglés) para las playas y
carreteras seleccionadas. Los mapas identificaran anomalias que puedan indicar la
presencia subterranea de municiones y explosivos de preocupacion (MEC, por sus siglas en
ingles). Anomalias seleccionadas requeriran investigacién adicional. La investigacién de
estas anomalias comenzara cuando la Marina y las agencias reguladoras determinen el
mejor acercamiento. Hasta el momento, se ha hecho mapas de mas de 55 acres de 4reas de
la playa dentro del VNTR.

Se completé un Monitoreo Biol6gico del Area de Conservacién del Este para apoyar futuras
actividades de accion de remocién. Se llevé a cabo un monitoreo arqueolédgico de las areas
de la playa y se llevarad a cabo un monitoreo adicional a través de toda el area para apoyar
actividades de remocion futuras.

Se someti6 un Borrador EE/CA para accion de remocién en areas de la playa y carreteras
seleccionadas, ver discusién EE/CA arriba para el oeste de Vieques.
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Actividades de Participacion Pablica

e La proxima reunién del RAB estd programada tentativamente para el 9 de agosto del

2007.

e  Se estd preparando un programa de conocimiento UXO para nifios tentativo para el 11
de agosto del 2007

e Se complet6 el Plan de Participacién Comunitaria (CIP, por sus siglas en ingles) para
Vieques y serd sometido al RAB en las préximas semanas.

ESTATUS DE DOCUMENTOS SOBRE VIEQUES SOMETIDOS

(hasta junio 2007)
S(l)\r/?;tif:apg. Sla Comentarios de los
Sitio Documento reguladores o del RAB
reguladores o al . .
a2 sometidos a la Marina
RAB para revision
Oeste de
Vieques
Borrador del Reporte de RI Abril 2004 Octubre 2005
Respuestas Preliminares a los Enero 2006 Discutido en mayo,
AOCH comentarios regulatorios septiembre, y diciembre
2006
Borrador Final Reporte RI Sometido al RAB en
mayo del 2007
Plan de Trabajo Final RI No Aplica No Aplica
sometido en noviembre 2005
Borrador EE/CA Agosto 2005 Octubre 2005
Borrador Final EE/CA Sometido al No Aplica
RAB/Publico en
AOCR Diciembre 2005
Borrador Plan de Trabajo Accién Noviembre 2005 Marzo
de Remocién 2006
Revisién del Borrador al Plan de Abril 2007 Junio 2007

Trabajo de Accién de Remocién
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Sometido por la
Marina a los

Comentarios de los

Sitio Documento reguladores o del RAB
reguladores o al . .
a2 sometidos a la Marina
RAB para revision
Borrador del Reporte de RI Junio 2004 Enero 2006
Respuestas Preliminares a los Abril 2006 discutido en mayo y
comentarios regulatorios septiembre 2006
SWMU 4 Borrador Final Plan de Trabajo Sometido al RAB en No Aplica
noviembre 2006
Plan de Trabajo Final sometido en
enero 2007 No Aplica No Aplica
Borrador del Reporte de RI Abril 2004 Junio 2006
Respuestas Preliminares a los Agosto 2006 Discutido en diciembre
comentarios regulatorios 2006
Reporte Final RI sometido en No Aplica No Aplica
febrero 2007
Borrador EE/CA Agosto 2005 Octubre 2005
SWMU 6
Borrador Final EE/CA Sometido al No Aplica
RAB/Publico en
Diciembre 2005
Borrador al Plan de Trabajo de Noviembre 2005 Marzo 2006
Accién de Remocién
Borrador al Plan de Trabajo de Abril 2007 Junio 2007
Accién de Remocién Revisado
Respuesta a los comentarios del Noviembre 2004 Discutido en septiembre
Borrador al Reporte RI 2006
Reporte Final RI se anticipa serd No Aplica No Aplica
sometido a mediados del 2007
SWMU 7 Borrador EE/CA Agosto 2005 Octubre 2005
Borrador Final EE/CA Sometido al No Aplica
RAB/Publico en
Diciembre 2005
Borrador al Plan de Accién de Noviembre 2005 Marzo 2006

Remocion
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Sometido por la
Marina a los

Comentarios de los

Sitio Documento reguladores o del RAB
reguladores o al . .
a2 sometidos a la Marina
RAB para revision
Borrador al Plan de Trabajo de Abril 2007 Junio 2007
Accién de Remocién Revisado
Borrador del Reporte de RI Abril 2004 Enero 2006
Respuestas Preliminares a los Mayo 2006 Discutido en diciembre
comentarios de las agencias 2006
reguladoras
Reporte Final RI sometido mayo No Aplica No Aplica
2007
Borrador EE/CA
AOC] Agosto 2005 Octubre 2005
Borrador Final EE/CA
Sometido al No Aplica
RAB/Publico en
Diciembre 2005
Borrador al Plan de Accién de
Remocién Noviembre 2005 Marzo 2006
Borrador al Plan de Trabajo de
Accion de Remociéon Revisado Abril 2007 Junio 2007
PREQB Respuesta a los No Aplica PREQB publicé una
comentarios publicos sobre Resolucién y Notificacion
Reporte de Ninguna Accién en consenso con NFA en
Adicional marzo del 2007
Sitios NFA
Reporte Final NFA sometido en No Aplica No Aplica
octubre del 2006
Este Vieques
Borrador Revisado ERA /Fase I Mayo 2007
LIA, SIA, EMA Reporte de Inspeccion del Sitio
Borrador EE/CA para remocién Mayo 2007

Antiguo VNTR

de MEC de subsuelos en
carreteras y playas

Este de Vieques
Sitios de Municion

Plan de Trabajo Maestro Final
MEC

Sumision Final -
Noviembre 2006

Varios Sitios de
Respuesta a

Evaluacion Final de Alcance
Extendida/Fase II Plan de

Sumision Final -
Diciembre 2006.
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	PROGRESO
	Un reporte resumiendo la información recolectada durante la Fase I RFI fue sometida a las agencias reguladoras en mayo del 2005.  El borrador al Reporte Fase I RFI será  revisado (como un Reporte PA/SI de acuerdo con la terminología de CERCLA debido  a la inclusión de Vieques en la Lista Nacional de Prioridades) una vez termine la investigación de suelos inorgánicos de trasfondo y se finalice su reporte.
	ESTE DE VIEQUES – Acciones de Respuesta a Municiones
	Continúa la Acción de Remoción de Tiempo Critico en el Área de Impacto Vivo (LIA, por sus siglas en inglés) en 1,100 acres en el LIA y ECA para reducir los riesgos a la salud humana. Trescientos treinta acres (362 en proceso) en el LIA han sido limpiadas en la superficie, reduciendo significativamente los riesgos de explosiones en esas áreas.  Durante estos esfuerzos de remoción más de 3,700 artículos de municiones vivas han sido removidas, incluyendo sub-municiones extremadamente sensitivas. Además, 65 acres de superficies de playas han sido previamente limpiadas de municiones.
	Se está llevando a cabo monitoreos de aire  a lo largo de los bordes de LIA-SIA para determinar si hay escapes de metales o explosivos sobre los criterios de evaluación para la salud humana como resultado de las actividades BIP.  Hasta el momento, ningún metal ha excedido los criterios y no se ha detectado ningún explosivo en localizaciones cercanas. 
	El Reporte de la Evaluación de Alcance Extendida/Inspección del Sitio Fase II fue sometido en diciembre del 2006 y se han iniciado investigaciones para determinar la extensión de municiones a través del área este, incluyendo monitoreos geofísicos para el área de las playas. La Inspección del Sitio Fase II también abarcará respuestas a municiones de sitios que aun no se han investigado, conduciendo evaluaciones de superficie para determinar la presencia de artículos de municiones. 

	ESTATUS DE DOCUMENTOS SOBRE VIEQUES SOMETIDOS (hasta junio 2007)

