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Remoción de Municiones debajo de la Superficie
Playas y Caminos seleccionados para operaciones de remoción de 
municiones debajo de la superficiemuniciones debajo de la superficie
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Remoción de Municiones debajo de la Superficie 
Estado Actual
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Remoción de Municiones debajo de la Superficie 
Estado Actual (Cont.)( )

• Se inició la remoción de municiones 
debajo de las superficie en 14 playas

–Se limpiarán 180 acres de playas a una 
profundidad de 4 pies

–Se excavarán aproximadamente 79,000 
anomalías (identificadas con análisis anomalías (identificadas con análisis 
geofísicos) 

• Remoción de municiones debajo de 
la superficie de caminos

Puerto Diablo

la superficie de caminos  
–Se limpiarán 152 acres de caminos a 

una profundidad de 2 pies
–Caminos del ECA (completos)( p )
–Carretera al Norte del SIA (iniciada)
–Caminos de SWMU 4 (completo)
–Se excavarán aproximadamente 
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p
105,000 anomalías

Yellow Beach



Remoción de Municiones debajo de la Superficie 
Estado Actual (Cont.)( )

•Progreso a la fecha
–Se han excavado 22,124 de 185,300  
anomalías (12% completo)

–Se removieron 1,142 artículos que 
pueden presentar un peligro explosivo 
(5% de las anomalías)

Puerto Negro
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Summary of All Removal Actions

•Se ha completado la remoción de la superficie en 1,686 acres 
•Continúa la remoción de municiones debajo de la superficie enContinúa la remoción de municiones debajo de la superficie en 
playas y caminos 

–Se ha completado la remoción en las carreteras y playas de  
SWMU 4  los caminos y playas dentro del ECA  y en playas SWMU 4, los caminos y playas dentro del ECA, y en playas 
seleccionados dentro del SIA/EMA

–Se ha completado aproximadamente el 12% de las carreteras y 
caminos dentro de las acciones de remoción de Tiempo No Crítico

•Se han removido y destruido 36,558 artículos de municiones  
•Se han recuperado de las áreas de remoción 16.6 millones de p
libras de metal 

•Se han procesado y enviado a recicladores 13.2 millones de 
libras de escombros de metal 
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