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Status and Plan for Vieques
Munitions Response Sites

Estado Actual y Plan para los Sitios de
Respuesta a Municiones en Vieques

y- Preliminary Assessment/ : S Remedial Action/
' PA Evaluacion Preliminar RI ﬁ]?/ren;icllaacl:ig\rl]es;lgatlon FS Feasibility Study PP Proposed Plan (Public Participation) ROD Record of Decision RA Long-term Monitoring |
Sl Site Inspection / Investigacion Ia R J A ' B Estudio de Viabilidad Plan Propuesto (Participacion Publica) Récord de Decision LTM | Accion de Remediacion/
del Sitio d REMEQIGCION Monitoreo a Largo Plazo y

LIA, SIA, EMA Roads (UXOs 3, 5, 6, and 11) / . .
Carreteras de LIA, SIAy EMA (UXOs 3, 5, 6 y T): EMA (UXOs 12 and 14): SIA (UXOs 9 and 10): LIA (UXO 4):

» Proposed Remedial Action Plan = Munitions Removal Action * Munitions Removal Action

» Remedial Investigation / Feasibility Study Report . . . . . .
I vestigation / IbHiIty Study Rep » Remedial Investigation *» Remedial Investigation

* Plan Propuesto para la Accién de
Remediacidn = Accion de Remocion de Municiones = Accion de Remocién de Municiones

= |Investigacion para la Remediacién » Investigacion para la Remediaciéon

* Informe sobre la Investigacién para la Remediacién
/ Estudio de Viabilidad

EMA (UXO 13):

= Remedial Investigation /
Feasibility Study Report

* Informe sobre la Investigacién
para la Remediacién / Estudio
de Viabilidad

SWMU 4:
» Record of Decision

LIA, SIA, EMA Beaches /
Playas de LIA, SIAy EMA:

* Remedial Investigation Report

* Informe sobre la Investigacion
para la Remediacion

UXO 17 (PAOC EE):

= Remedial Investigation /
Feasibility Study Report

* Informe sobre la Investigacién .
para la Remediaciéon / Estudio ECA (UXO1):
de Viabilidad = Remedial Action Completion Report
= Long Term Monitoring

» Informe de Finalizacién de la Accion
de Remediacién

Cayo La Chiva (UXO 18): = Monitoreo a Largo Plazo

» Remedial Action Fieldwork

Puerto Ferro (UXO 15): Red Beach / Playa Caracas: * Trabajo de Campo para la Accién

. A - de Remediacion
Remedial Investigation / Feasibility Study Report » Munitions Verification Evaluation

Munitions Removal After Action Report
at P19 East

Fieldwork

* Trabajo de Campo para la
Informe sobre la Investigacion para la Evaluacién de Verificacion
Remediacién / Estudio de Viabilidad de Municiones
Informe Luego de la Acciéon de Remocién de
Municiones en Pl 9 Este

R A Cayo La Chiva (UXO 18) Remedial Action Implementation
Implementacion de la Accion para la Remediacion en Cayo La Chiva (UXO 18)

Landing/Picnic Area Vegetation clearance prior to munitions Vegetation clearance prior to munitions
inspection along the trail inspection at the Overlook/Picnic Area

Limpieza de vegetacidon antes de la inspeccién de Limpieza de vegetacidon antes de la inspeccién de
municiones a lo largo de |la vereda municiones en area de observacién/merendero

Area de desembarco/merendero

Using a remote-controlled excavator to rake Removing highly sensitive munitions from the ground Recovered munitions including submunitions Air Quality Monitoring Instrument

vegetation in the Submunitions Area surface within the Submunitions Area of the former Municiones recuperadas incluyendo submuniciones e A S s L e

Uso de una excavadora a control remoto para rastrillar Live Impact Area (LIA)
la vegetacion en el Area de Submuniciones Remocion de municiones altamente sensibles de la

superficie del suelo dentro del Area de Submuniciones de
la antigua Area de Impacto con Bala Viva (LIA)

For more information / Para mas informacion:

Visit our website / Visite nuestra pagina de internet
www.nhavfac.navy.mil/Vieques

Like us on / Dele Like a nuestra pagina
Facebook/ViequesRestoration




